

Holbæk Golfklub BANEPLAN 2012-2016

Generelle forhold

Oprensning af søer	Hvert 3. år
--------------------	-------------

Udskifte skraldespande (type med poser)	(2013-2014)
Samme sandtype i alle bunkers	(2014-2015)
Opretning af Teesteder	(2013-2017)
Udvidelse af indspilsområde (mod parkeringsplads)	(?)


Følgende teesteder bliver, såfremt budgettet kan bære det, renoveret ultimo 2012 og forventes at kunne tages i brug i løbet af foråret 2013:

Hul 6:	gul
Hul 8:	gul
Hul 10:	gul

Renovering af resterende teesteder forventes udført over de næste 3-4 år
Prioriteret plan over forløbet kan ses i baneplanen

Det må nok konstateres at der ikke efter 2010 vil være mulighed for sprøjtning mod kløver


Holbæk Golfklub BANEPLAN										
Hul 1										
Lokalitet	Areal	Aktuel tilstand	Tiltag	Resourser	2012	2013	2014	2015	2016	
Teested		Gul tee ujævn	renoveres							x
		Rød tee ujævn	renoveres							→→
Fairway										
Rough										
Bunker										
Green										
Forgreen										
Vinteropsætning		Der spilles til sommergreen efter nærmere fastsatte regler								
Bepantning		Trægrupper for tætte	Udtyndes			x				
Andet		Indgang til green lidt slidt	Eftersåning/udlægning af stenmel		v					



Holbæk Golfklub BANEPLAN									
Hul 2									
Lokalitet	Areal	Aktuel tilstand	Tiltag	Resourser	2012	2013	2014	2015	2016
Teested		Græsareal ved gul-tee er ujævnt og slidt.	Udlægning af stenmel eller eftersåning		v				
	Gul	Ujævn	renoveres						x
	Rød	Ujævn	renoveres						→→
Fairway									
Rough									
Bunker									
Green									
Forgreen									
Vinteropsætning		Der spilles til sommergreen efter nærmere fastsatte regler							
Bepantning		Trægrupper for tætte	Udtyndes			x			
Andet									




Holbæk Golfklub BANEPLAN										
Hul 3										
Lokalitet	Areal	Aktuel tilstand	Tiltag	Resourser	2012	2013	2014	2015	2016	
Teested		Stiareal.	Oprettes med stenmel eller efterås		V					
	Gul		Renoveres		V					
	Rød		Renoveres		V					
Fairway										
Rough										
Bunker										
Green										
Forgreen										
Vinteropsætning		Der spilles til sommergreen efter nærmere fastsatte regler								
Beplantning										
Andet										



Holbæk Golfklub BANEPLAN										
Hul 4										
Lokalitet	Areal	Aktuel tilstand	Tiltag	Resourser	2012	2013	2014	2015	2016	
Teested		Stiareal.	Oprettes			V				
	Gul	Bulet og ujævnt.	renoveres				X			
	Rød	Bulet og ujævnt.	renoveres							→→
Fairway										
Rough										
Bunker										
Green										
Forgreen										
Vinteropsætning		Der spilles til sommergreen efter nærmere fastsatte regler								
Beplantning			Træer fra udtynding på hul 1 og 2 forsøges genplantet venstre side mod teested hul 3			V				
Andet										




Holbæk Golfklub BANEPLAN										
Hul 5										
Lokalitet	Areal	Aktuel tilstand	Tiltag	Resourser	2012	2013	2014	2015	2016	
		Sti ved tee-sted.	Oprettes.		v					
Teested	Gul				v					
	Rød				v					
Fairway										
Rough										
Bunker			Bageste 2/3 ændres til græs-bunker			v	v			
Green										
Forgreen										
Vinteropsætning		Der spilles til sommergreen efter nærmere fastsatte regler								
Beplantning										
Andet										




Holbæk Golfklub BANEPLAN										
Hul 6										
Lokalitet	Areal	Aktuel tilstand	Tiltag	Resourser	2012	2013	2014	2015	2016	
Teested	Gul	Ujævn	renoveres			X				
	Rød	Ujævn	renoveres							→→
Fairway										
Rough		Kløver holdes nede.	Pletsprøjtning			?	?			
Bunker		Fairway-bunkerer højre. Fairway-bunkerer venstre.	Fjernes Ændres til 2 mindre			X	X	X	X	
Green										
Forgreen										
Vinteropsætning		Der spilles til sommergreen efter nærmere fastsatte regler								
Beplantning			Buske højre og venstre side af fairway udtyndes			X				
Andet										



Holbæk Golfklub BANEPLAN										
Hul 7										
Lokalitet	Areal	Aktuel tilstand	Tiltag	Resourser	2012	2013	2014	2015	2016	
Teested		Gul	Renoveres		V					
		Rød	Renoveres		V					
Fairway			Afvanding ??			X				
Rough		Kløver holdes nede.	Pletsprøjtning			?	?			
Bunker			Ny til højre for green					X		
Green										
Forgreen										
Baggreen										
Vinteropsætning		Der spilles til sommergreen efter nærmere fastsatte regler								
Beplantning										
Andet										




Holbæk Golfklub BANEPLAN										
Hul 8										
Lokalitet	Areal	Aktuel tilstand	Tiltag	Resourser	2012	2013	2014	2015	2016	
Teested		Areal mellem bænke og tee-sted.	Rettes op.		V					
	Gul	Ujævn	renoveres			X				
	Rød	Ujævn	renoveres							→→
Fairway										
Rough										
Højre mod hul 7										
Bunker			Fairwaybunker fjernes			X				
Green										
Forgreen										
Vinteropsætning		Der spilles til sommergreen efter nærmere fastsatte regler								
Beplantning										
Andet										




Holbæk Golfklub BANEPLAN										
Hul 9										
Lokalitet	Areal	Aktuel tilstand	Tiltag	Resourser	2012	2013	2014	2015	2016	
Teested		Gul tee								
		Rød tee	renoveres							→→
Fairway										
Rough										
Bunker		Fairwaybunker	Jordvold reduceres		v					
Green										
Forgreen										
Vinteropsætning		Der spilles til sommergreen efter nærmere fastsatte regler								
Bepantning										
Andet		Bro over vandløb	Ny til højre for rødt teested (er under opførelse)		v					



Holbæk Golfklub BANEPLAN										
Hul 10										
Lokalitet	Areal	Aktuel tilstand	Tiltag	Resourser	2012	2013	2014	2015	2016	
Teested	gul	Ujævn	renoveres			X				
	rød	Ujævn	renoveres							→→
Fairway										
Bag sø										
Rough										
Bunker		1. fairwaybunker	Bagkant sænkes		V					
Green										
Forgreen										
Vinteropsætning		Der spilles til sommergreen efter nærmere fastsatte regler								
Beplantning										
Andet										



Holbæk Golfklub BANEPLAN										
Hul 11										
Lokalitet	Areal	Aktuel tilstand	Tiltag	Resourser	2012	2013	2014	2015	2016	
Teested	Gul		Renoveres		V					
	Rød		Renoveres		V					
Fairway										
Rough		Meget ujævn og huller	Sti langs vandet etableres		V					
Bunker										
Green										
Forgreen		Tit ret våd	dræning		V					
Bag green										
Vinteropsætning		Der spilles til sommergreen efter nærmere fastsatte regler								
Beplantning										
Ved teested										
Andet										



Hul 13

Lokalitet	Areal	Aktuel tilstand	Tiltag	Resourser	2012	2013	2014	2015	2016
Teested	Gul		renoveres		V				
	Rød	Lidt ujævn	renoveres						→→
Fairway									
Rough									
Greenbunkers									
Green									
Forgreen									
Vinteropsætning		Der spilles til sommergreen efter nærmere fastsatte regler							
Beplantning									
Ved sø									
Andet									



Holbæk Golfklub
BANEPLAN


Hul 14

Lokalitet	Areal	Aktuel tilstand	Tiltag	Resourser	2012	2013	2014	2015	2016
Teested	gul		renoveres				X		
	rød		renoveres				X		
Fairway									
Rough									
Bunker									
Green			Øverste plateau sænkes så arealet udvides og giver bedre mulighed for pindplacering				→→	→→	→→
Forgreen									
Vinteropsætning		Der spilles til sommergreen efter nærmere fastsatte regler							
Beplantning									
Andet									



Hul 15


Lokalitet	Areal	Aktuel tilstand	Tiltag	Resourser	2012	2013	2014	2015	2016
Teested		Gul tee	Udvide mod syd ??					X	
	Gul		renoveres					X	
	Rød		renoveres						→→
Fairway									
Rough									
Bunker									
Green									
Forgreen									
Vinteropsætning		Der spilles til sommergreen efter nærmere fastsatte regler							
Beplantning			Fældning eller nyplantning af dødt træ i "tværrække"		V				
Andet									



Holbæk Golfklub
BANEPLAN

Hul 16

Lokalitet	Areal	Aktuel tilstand	Tiltag	Resourser	2012	2013	2014	2015	2016
Teested	Gul		renoveres		V				
	Rød	Ujævn	renoveres						→→
Fairway									
Rough									
Bunker									
Green									
Forgreen									
Høje									
Vinteropsætning		Der spilles til sommergreen efter nærmere fastsatte regler							
Beplantning									
Andet									



Holbæk Golfklub
BANEPLAN

Hul 17

Lokalitet	Areal	Aktuel tilstand	Tiltag	Resourser	2012	2013	2014	2015	2016
Teested		Gul tee	renoveres					X	
		Venteplads	Oprettes/græs/stenmel			X			
		Rød tee	renoveres					X	
Fairway									
Rough									
Bunker									
Green									
Forgreen									
Vinteropsætning		Der spilles til sommergreen efter nærmere fastsatte regler							
Bepantning									
Andet									



Holbæk Golfklub
BANEPLAN

Hul 18

Lokalitet	Areal	Aktuel tilstand	Tiltag	Resourser	2012	2013	2014	2015	2016
Teested									
Fairway									
Rough									
Bunker									
Green									
Forgreen	Areal ved overgang	Rettes op og eftersås			V				
Vinteropsætning	Der spilles til sommergreen efter nærmere fastsatte regler								
Beplantning		Hybenrose fjernes/erstattes af åben beplantning				X			
Andet									



